



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL/2021

De 01/04/2021 a 30/04/2021

Projeto: VAPI - Programa Criança Feliz - TC n.º 03/2020

### Sumário Gerencial

#### 1| Metas Propostas

ATENDER 1.100 CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, INSCRITAS NO CADÚNICO.

\* Com relação as metas estipuladas no edital, elas não correspondem as normas técnicas do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feliz de acordo com a Portaria nº 442/2017 do MDS, que estipula para cada visitador 30 indivíduos acompanhados, sendo assim, com número de 33 visitadores, que é o que contempla o termo de colaboração, a meta a ser atingida é de 990 crianças acompanhadas e não 1.100.

\*\* Adaptamos a metodologia do serviço por causa do período de pandemia, de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota.

#### 2| Resultados Alcançados

No mês de Abril foram inseridas, através de visita e assinatura do termo de aceite 61 crianças, totalizando 996 crianças inseridas no programa, sendo, 528 crianças de 0 a 24 meses e 468 de 25 a 36 meses, totalizando 3678 atendimentos.

#### 3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

No mês de Abril foi possível cadastrar as famílias no sistema e-PCF e GeSuas e observamos maior comunicação familiar e desenvolvimento cognitivo.

### Atividades Desenvolvidas

#### 1 | CARACTERIZAÇÃO E DIAGNOSTICO DO TERRITÓRIO

Completo: 0,00 %

Meta: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa etária da primeira infância, inscritas no CadÚnico no prazo de 03 meses após treinamento dos visitadores.

Etapas: Caracterização e diagnóstico do território com o preenchimento de formulário específico;

Descrição:

As caracterizações de território são realizadas em parceria com a equipe do CRAS, na qual consiste em preenchimento de formulário específico que consta no manual de visita do MDS.

Esse formulário consta arquivado na SASC neste período de pandemia e também lançados on line no sistema e-pcf do MDS.

Abaixo lista dos territórios caracterizados:

| CRAS ALTO DA PONTE | CRAS CENTRO        | CRAS PERNAMBUCANO        | CRAS SANTA RITA        | CRAS DOM PEDRO    | CRAS ANHEMBI      | CRAS VISTA VERDE | CRAS MARIANA       | CRAS EUGENIO DE MELO | CRAS NOVA ESPERANÇA |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Olaria             | Jd. Nova Esperança | Vila Adriana             | Jd. Santo Onofre       | Jd. Mesquita      | Jd. Morumbi       | Jd. Ismênia      | Bairro Cajuru      | Eugênio de Melo      | Bom Retiro          |
| Chacaras Hawái     | Centro             | Conj. Nosso Teto         | Jd. Santa Julia        | Campo dos Alemães | Pq. dos Ipês      | Jd. Motorama     | Campos de São José | Galo Branco          | Chácara Araújo      |
| Aguas de Canindú   | Santa Cruz         | Pinheirinho dos Palmares | Recanto dos Eucaliptos | Dom Pedro I       | Residencial União | Jd. Santa Inês I | Jd. Helena         | Itapuan              | Jd. Boa Esperança   |

|                           |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Residencial Independencia | Jd. Limoeiro       | Pernambucano | Residencial Flamboyant | Dom Pedro II          | Residencial Gazzo | Jd. Santa Inês II  | Jd. Mariana I    | Residencial Righi | Jd. Castanheira       |
| Jardim Minas Gerais       | Por do Sol         |              | Jd. São Judas Tadeu    | Conj. Papa João Paulo | Pq. Industrial    | Jd. Santa Inês III | Jd. Mariana II   |                   | Jd. Cerejeiras        |
| Altos da Vila Paiva       | Jd. das Industrias |              | Jardim Santa Fé        | Parque Interlagos     | Vila Anhembi      | Jd. São José       | Jd. Monterrey    |                   | Jd. Paraíso do Sol    |
| Vila São Geraldo          | Vila Guarani       |              | Vila Rica              | Jd. Imperial          |                   | Jd. São José I     | Pousada do Vale  |                   | Jd. Primavera         |
| Vila Paiva                | Vila São Bento     |              | Pq. Santa Rita         | Jd. Colonial          |                   | Jd. São José II    | Santa Cecília I  |                   | Jd. Primavera 1B      |
| Jardim Telespark          | Monte Castelo      |              | Jd. da Granja          | Jd. Republica         |                   | Jd. São Vicente    | Santa Cecília II |                   | Jd. Primavera I       |
| Altos de Santana          | Vila Maria         |              | Vila Iracema           | Vila das Flores       |                   | Nova Detroit       | Setville         |                   | Jd. Primavera II      |
| Jardim Guimarães          | Vila Terezinha     |              | Sítio Bom Jesus        | Santa Edwirges        |                   | Pararangaba        |                  |                   | Jd. Santa Helena      |
| Vila Sinha                | Jd. Jussara        |              | Jardim do Lago         | Cruzeiro do Sul       |                   | Vila Ester         |                  |                   | Santa Hermínia        |
| Vila Candida              | Jd. Paulista       |              | Jardim São Leopoldo    |                       |                   | Vila Industrial    |                  |                   | Majestic              |
| Jardim Santa Matilde      | Jd. São Dimas      |              |                        |                       |                   | Vila Tatetuba      |                  |                   | Novo Horizonte        |
| Alto da Ponte             |                    |              |                        |                       |                   | Vila Tesouro       |                  |                   | Pq. Nova Esperança    |
| Vila São Sebastião        |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   | Residencial Dom Bosco |
| Vila Leila                |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
| Vila Rossi                |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
| Jardim Ouro Preto         |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
| Vila Cristina             |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
| Santana                   |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
| Vila Cesar                |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
| Vila Zizinha              |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
| Vila Rhodia               |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |
| Vila Machado              |                    |              |                        |                       |                   |                    |                  |                   |                       |

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

**2 | BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS COM PERFIL PARA O PROGRAMA**

**Completo: 0,00 %**

Meta: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa etária da primeira infância, inscritas no CadÚnico no prazo de 03 meses após treinamento dos visitantes.  
Etapa: Busca ativa das famílias com perfil para o programa, identificadas a partir de listagem do Cadastro Único e preenchimento de formulários para caracterização das famílias e das crianças.

Descrição:

No mês de Abril conseguimos contactar e inserir mais 61 famílias com crianças dentro da faixa etária para participar do programa. Totalizando 996 crianças acompanhadas, houve desligamentos de 45 crianças durante o mês. Esses desligamentos ocorrem a pedido da família, zona de risco para a visita ou por conclusão da faixa etária permitida pelo programa.

A Busca Ativa é realizada por meio de uma listagem gerada pelo departamento da Vigilância Socioassistencial de crianças cadastradas no Cadastro Único com seus devidos dados, como endereço, nome dos pais e NIS, para que então sejam realizadas visitas presenciais à essas famílias para oferecimento do programa com a explicação dos seus benefícios ao desenvolvimento da criança. Em Dezembro/2020 recebemos a lista com 4716 crianças aptas para entrar no programa, sendo inseridas 61 neste mês. A família que aceita participar assina um termo e logo é iniciado seu acompanhamento.

Para que a caracterização da criança e da família seja preenchida é necessário que sejam realizadas visitas presenciais, porém devido a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020 não há autorização para que essas visitas sejam realizadas, salvo para famílias que não possuem acesso a nenhum tipo de tecnologia ou famílias que não respondem os contatos remotos, dificultando assim a realização das caracterizações. Lembrando que para uma melhor efetivação do preenchimento do formulário é necessário que várias visitas sejam efetuadas.

Pontos de Atenção:

\*A metodologia do serviço teve que ser adaptada por causa do período de pandemia, de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota

\*\* Com o fato do atendimento estar acontecendo on line, temos encontrado dificuldades para preencher estes formulários de caracterização.

Encaminhamentos:

### 3 | VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PCF

Completo: 0,00 %

Meta: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa etária da primeira infância, inscritas no CadÚnico no prazo de 03 meses após treinamento dos visitantes.  
Etapa: Realização das visitas domiciliares às famílias inseridas no programa.

Descrição:

No mês de Abril foram inseridas, através de visita e assinatura do termo de aceite 61 crianças, totalizando 996 crianças inseridas no programa, sendo, 528 crianças de 0 a 24 meses e 468 de 25 a 36 meses, totalizando 3678 atendimentos. Ocorreram 523 visitas presenciais, elas ocorrem quando há entrega de atividade com material reciclável; família não possui meio eletrônico para contato; ou não fornecem devolutiva da atividade enviada durante a semana. Neste mês tivemos 11 crianças sem devolutiva, mesmo após várias tentativas de contato.

A metodologia do serviço, devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, video chamadas e lives, salvo em alguns casos em que a família não possui meio de contato ou não é possível contatá-los por razões diversas, como por exemplo mudança de número de telefone ou perda do aparelho. Sendo assim são necessárias visitas presenciais para que o acompanhamento não deixe de ocorrer.

#### ATENDIMENTO POR FAIXA ETÁRIA

| CRAS            | CÇA 0-24   | CÇA 0-24 SEM DEVOLUTIVA | ATENDIMENTOS 0-24 | CÇA 25-36  | CÇA 25-36 SEM DEVOLUTIVA | ATENDIMENTOS 25-36 |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| Dom Pedro       | 115        | 2                       | 421               | 121        | 1                        | 444                |
| Anhemi          | 48         | 0                       | 184               | 34         | 0                        | 128                |
| Altos da Ponte  | 69         | 0                       | 255               | 89         | 0                        | 322                |
| Santa Rita      | 31         | 0                       | 113               | 33         | 0                        | 124                |
| Pemambucano     | 37         | 1                       | 133               | 26         | 0                        | 92                 |
| Centro          | 53         | 1                       | 199               | 39         | 0                        | 154                |
| Eugenio de Melo | 16         | 0                       | 59                | 13         | 1                        | 43                 |
| Mariana         | 34         | 1                       | 118               | 27         | 3                        | 89                 |
| Vista Verde     | 67         | 0                       | 250               | 54         | 0                        | 206                |
| Nova Esperança  | 58         | 1                       | 226               | 32         | 0                        | 118                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>528</b> | <b>6</b>                | <b>1958</b>       | <b>468</b> | <b>5</b>                 | <b>1720</b>        |

**ATENDIMENTOS POR CRAS**

| CRAS            | ATENDIDOS  | ATENDIMENTOS |
|-----------------|------------|--------------|
| Dom Pedro       | 236        | 865          |
| Anhembi         | 82         | 312          |
| Altos da Ponte  | 158        | 577          |
| Santa Rita      | 64         | 237          |
| Pernambucano    | 63         | 225          |
| Centro          | 92         | 353          |
| Eugenio de Melo | 29         | 102          |
| Mariana         | 61         | 207          |
| Vista Verde     | 121        | 456          |
| Nova Esperança  | 90         | 344          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>996</b> | <b>3678</b>  |

**ATENDIMENTO POR VISITADOR**

| CRAS            | VISITADOR                             | Nº CÇA | Nº CÇA SEM<br>DEVOLUTIVA | CÇA 0-24 | CÇA 25-36 |
|-----------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|----------|-----------|
| Dom Pedro       | Maria Gabriela Almeida Souza          | 25     | 1                        | 13       | 12        |
|                 | Hebillyn Marçal Rios                  | 30     | 0                        | 13       | 17        |
|                 | Iva Abel Maurício                     | 31     | 1                        | 16       | 15        |
|                 | Ivone Aparecida Peres                 | 30     | 0                        | 13       | 17        |
|                 | Adriele dos Santos                    | 32     | 0                        | 16       | 16        |
|                 | Paloma Cristina Siqueira de Souza     | 29     | 0                        | 18       | 11        |
|                 | Vitória Morais Monteiro               | 29     | 1                        | 13       | 16        |
|                 | Priscila Fonseca Inácio               | 30     | 0                        | 13       | 17        |
| Anhembi         | Adriane dos Santos Barbosa Brito      | 28     | 0                        | 21       | 7         |
|                 | Vanessa Macedo                        | 31     | 0                        | 15       | 16        |
|                 | Viviane Aparecida Lima de Moraes      | 23     | 0                        | 12       | 11        |
| Altos da Ponte  | Kelly Gabriela de Araujo Moura        | 31     | 0                        | 13       | 18        |
|                 | Leidiane Lima dos Santos              | 31     | 0                        | 11       | 20        |
|                 | Elaine Cristina dos Santos            | 33     | 0                        | 17       | 16        |
|                 | Silvana de Cássia Lorena Oliveira     | 31     | 0                        | 10       | 21        |
|                 | Regiane Aparecida de Paula            | 32     | 0                        | 18       | 14        |
| Santa Rita      | Francielle Taiana Pereira Dantas      | 33     | 0                        | 16       | 17        |
|                 | Fabiana Aparecida da Silva Fernandes  | 31     | 0                        | 15       | 16        |
| Pernambucano    | Kellen da Silva                       | 32     | 1                        | 15       | 17        |
|                 | Mailde Cléia Ribeiro Matias           | 31     | 0                        | 22       | 9         |
| Centro          | Roseney José de Oliveira              | 30     | 0                        | 22       | 8         |
|                 | Eliana Aparecida Gomes                | 32     | 1                        | 19       | 13        |
|                 | Patricia Leal Lima Veneziani Bernardo | 30     | 0                        | 12       | 18        |
| Eugenio de Melo | July Karla Inácio                     | 29     | 1                        | 16       | 13        |
| Mariana         | Anna Maria Pereira da Silva           | 30     | 1                        | 18       | 12        |
|                 | Kelly Eduarda da Silva Santos         | 31     | 3                        | 16       | 15        |
| Vista Verde     | Graça Oliveira Teófilo                | 30     | 0                        | 18       | 12        |
|                 | Marielen Mayumi H. dos Santos         | 31     | 0                        | 20       | 11        |
|                 | Jaqueline dos Santos Silva            | 30     | 0                        | 15       | 15        |
|                 | Vanessa Ferreira                      | 30     | 0                        | 14       | 16        |
| Nova Esperança  | Gleyce Kelly Vieira Pedro             | 29     | 0                        | 14       | 15        |
|                 | Maria Daniele de Brito Carvalho       | 31     | 0                        | 19       | 12        |

|              |                                  |            |           |            |            |
|--------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
|              | Maria Luzinete da Silva Carvalho | 30         | 1         | 25         | 5          |
| <b>TOTAL</b> | <b>33</b>                        | <b>996</b> | <b>11</b> | <b>528</b> | <b>468</b> |

Pontos de Atenção:

\*\*No mês de Abril 7 visitadoras foram desligadas. Ao final do mês a equipe ficou composta por 25 visitantes.

\*\*\*No mês de Abril 996 crianças foram inseridas no ePCF devido a rotatividade de entrada e saída de crianças atendidas. Quando há o desligamento de alguma criança ela também é desligada do ePCF. Vale lembrar que simultaneamente não conseguimos atender mais que 990 crianças devido a cada visitador poder atender no máximo 30 crianças.

\*\*\* Com relação as metas estipuladas no edital, elas não correspondem as normas técnicas do Programa Primeira Infancia no Suas - Criança Feliz de acordo com a Portarias nº 442/2017 do MDS, que estipula para cada visitador 30 indivíduos acompanhados, sendo assim, com número de 33 visitantes, que é o que contempla o termo de colaboração, a meta a ser atingida é de 990 crianças acompanhadas e não 1.100.

\*\*\*\* A metodologia do serviço, devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, video chamadas e lives, salvo em alguns casos em que a família não possui meio de contato ou não é possível contatá-los por razões diversas, como por exemplo mudança de número de telefone ou perda do aparelho. Sendo assim são necessárias visitas presenciais para que o acompanhamento não deixe de ocorrer.

\*\*\*\* Devido a pandemia e a necessidade de se criar vínculos com as famílias, em conversa com a referência técnica Vanda e o diretor administrativo da sasoc Dr Jonas, foi nos autorizado enviar mensagens ao invés de 2, 4 vezes ao mês, nos dando oportunidade de maior contato com a família. Essa mudança na quantidade só é possível pelo fato do atendimento está acontecendo remotamente, com a volta do presencial, por uma questão de tempo no deslocamento dos visitantes, não seria possível.

Encaminhamentos:

#### 4 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Completude: 0,00 %

Meta: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa etária da primeira infância, inscritas no CadÚnico no prazo de 03 meses após treinamento dos visitantes.

Etapas: Realização das visitas domiciliares às famílias inseridas no programa.

Descrição:

No mês de Abril, após 7 desligamentos, a equipe consistiu de 25 visitantes, e todos realizaram o Curso Básico on line oferecido pelo MDS, com aprovação de no mínimo 60%.

Todas as sextas-feiras acontecem as supervisões. Neste momento as supervisoras, junto com os visitantes planejam as visitas da semana, preenchem o plano de visita, conferem as assinaturas e atendimentos remotos, estudam os casos e os encaminhamentos necessários, elaboram as atividades e vídeos, levantam os materiais que serão usados nas atividades.

Nos outros dias acompanham os atendimentos remotos e visitas presenciais, que acontecem quando a família de determinada criança não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia.

Pontos de Atenção:

\* Com relação as metas estipuladas no edital, elas não correspondem as normas técnicas do Programa Primeira Infancia no Suas - Criança Feliz de acordo com a Portarias nº 442/2017 do MDS, que estipula para cada visitador 30 indivíduos acompanhados, sendo assim, com número de 33 visitantes, que é o que contempla o termo de colaboração, a meta a ser atingida é de 990 crianças acompanhadas e não 1.100.

\*\* A metodologia do serviço, devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, video chamadas e lives.

Encaminhamentos:

#### 5 | REGISTRO NO GESUAS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

Completude: 0,00 %

Meta: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa etária da primeira infância, inscritas no CadÚnico no prazo de 03 meses após treinamento dos visitantes.  
Etapa: Realização das visitas domiciliares às famílias inseridas no programa.

#### Descrição:

No mês de Abril foram inseridas, através de visita e assinatura do termo de aceite 61 crianças, totalizando 996 crianças inseridas no programa, sendo, 528 crianças de 0 a 24 meses e 468 de 25 a 36 meses.

As inserções e desligamento nos sistemas GeSuas e Prontuário Eletrônico são realizadas pelas supervisoras.

No GeSuas estão inseridas 978 crianças, pois 18 crianças não constam no sistema. Nestes casos o contato com o CRAS sempre é realizado para solicitação de atualização no sistema.

No mês de Abril 978 crianças estão inseridas no Gesuas devido a rotatividade de entrada e saída de crianças atendidas. Quando há o desligamento de alguma criança ela também é desligada do Gesuas. Vale lembrar que simultaneamente não conseguimos atender mais que 990 crianças devido a cada visitador poder atender no máximo 30 crianças

#### Pontos de Atenção:

\*A metodologia do serviço, devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, vídeo chamadas e lives.

\*\*No Gesuas foram inseridas 978 crianças, pois 18 crianças não constam no sistema. Nestes casos o contato com o CRAS sempre é realizado para solicitação de atualização no sistema.

#### Encaminhamentos:

Com relação as crianças que não estavam no GeSuas já foi solicitado ao CRAS a inclusão/atualização no sistema por meio de email.

## 6 | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Completude: 0,00 %

Meta: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa etária da primeira infância, inscritas no CadÚnico no prazo de 03 meses após treinamento dos visitantes.  
Etapa: Realização das visitas domiciliares às famílias inseridas no programa.

#### Descrição:

No mês de Abril realizamos as seguinte atividades com a participação da equipe do Programa Criança Feliz:

| ATIVIDADE                    | DATA                      | PROFISSIONAL  | PARTICIPANTES |
|------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| Visita Presencial            | 14, 15, a 19, 20, 26 e 30 | Visitadores   | 33            |
| Supervisões de equipe        | 9, 16, 23 e 30            | Supervisoras PCF e visitadores  | 35            |
| Reunião Cras Eugenio de Melo | 28                        | Supervisora PCF, Coordenadora CRAS, 2 Técnicas do Cras, 2 visitadoras | 6             |
| Reunião Cras Nova Esperança  | 28                        | Supervisora PCF, Coordenadora CRAS, 3 visitadoras                     | 5             |

#### Pontos de Atenção:

#### Encaminhamentos:

## Indicadores de Projeto

### 12º Mês | ABR/2021

1 | 02 Visitas das famílias com crianças acima de 24 meses de idade (ABRIL)

#### Descrição:

Previsto Mensal: 936,00

Realizado no Mês: 1.720,00 (183,76%) | Realizado

**Observações:** Devido a pandemia e a necessidade de se criar vínculos com as famílias, em conversa com a referencia técnica Vanda e o diretor administrativo da sasc Dr Jonas, foi nos autorizado enviar mensagens ao invés de 2, 4 vezes ao mês, nos dando oportunidade de maior contato com a família. Essa mudança na quantidade só é possível pelo fato do atendimento está acontecendo remotamente, com a volta do presencial, por uma questão de tempo no deslocamento dos visitadores, não seria possível.

## 2 | 04 Visitas das famílias com crianças até 24 meses de idade (ABRIL)

### Descrição:

Previsto Mensal: 2.112,00

Realizado no Mês: 1.958,00 (92,71%) | Não Realizado

### Observações:

## 3 | IDENTIFICAR E INSERIR USUÁRIO

Descrição: Garantir que 100% dos usuários estejam inseridos no programa

Previsto Mensal: 1.100,00

Realizado no Mês: 996,00 (90,55%) | Não Realizado

Observações: No mês de Abril 996 crianças foram inseridas no ePCF devido a rotatividade de entrada e saída de crianças atendidas. Quando há o desligamento de alguma criança ela também é desligada do ePCF. Vale lembrar que simultaneamente não conseguimos atender mais que 990 crianças devido a cada visitador poder atender no máximo 30 crianças.

## Galeria de Fotos

## Outros Documentos


| Nome   | Observações |
|--|-------------|
| LISTA NOMINAL EUG. MELO 0 à 24 MESES.pdf           |             |
| LISTA ASS.EUGÊNIO DE MELO.pdf                      |             |
| LISTA ASS.CRAS MARIANA.pdf                         |             |
| LISTA ASS. CRAS NOVA ESPERANÇA.pdf                 |             |
| LISTA ASS. CRAS VISTA VERDE.pdf                    |             |
| NOMINAL CRAS MARIANA 25 A 36 meses.pdf             |             |
| NOMINAL CRAS MARIANA 0 A 24 meses.pdf              |             |
| NOMINAL CRAS VISTA VERDE 25 A 36 meses.pdf         |             |
| NOMINAL CRAS VISTA VERDE 0 A 24 meses.pdf          |             |
| NOMINAL CRAS NOVA ESPERANÇA 25 A 36 meses.pdf      |             |
| NOMINAL CRAS NOVA ESPERANÇA 0 A 24 meses.pdf       |             |
| NOMINAL CRAS EUGENIO DE MELO 25 A 36 meses.pdf     |             |
| LISTA ASSINATURA CRAS DOM PEDRO.pdf                |             |
| LISTA DE ASSINATURA CRAS ANHEMBI.pdf               |             |
| LISTA ASSINATURA CRAS ALTO DA PONTE.pdf            |             |
| LISTA ASSINATURA CRAS PERNAMBUCANO.pdf             |             |
| LISTA ASSINATURA CRAS CENTRO.pdf                   |             |
| LISTA ASSINATURA CRAS SANTA RITA.pdf               |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 25 a 36 meses ALTO DA PONTE.pdf |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 0 a 24 meses ALTO DA PONTE.pdf  |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 25 a 36 meses SANTA RITA.pdf    |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 0 a 24 meses SANTA RITA.pdf     |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 25 a 36 meses PERNAMBUCANO.pdf  |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 0 a 24 meses PERNAMBUCANO.pdf   |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 25 a 36 meses CENTRO.pdf        |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 0 a 24 meses CENTRO.pdf         |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 25 a 36 meses DOM PEDRO.pdf     |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 0 a 24 meses DOM PEDRO.pdf      |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 25 a 36 meses ANHEMBI.pdf       |             |
| LISTA NOMINAL CRAS 0 a 24 meses ANHEMBI.pdf        |             |
| FOTOS PCF ABRIL 2021.pdf                           |             |

## Próximas Atividades

| # | Atividade | Meta | Etapa | Descrição |
|---|-----------|------|-------|-----------|
|---|-----------|------|-------|-----------|



BIANCA OLIVEIRA CEPINHO BUENO  
Responsável Técnico  
CPF 395.620.288-01  
RG 47.479.887-2



TATIANA MARINA DE LIMA FARIA  
Responsável Técnico  
CPF 217.241.738-63  
RG 43.638.685-9



JOÃO CARVALHO  
Responsável pela Entidade  
CPF 077.839.538-32  
RG 18.728.708-9



JANAINA MARIA DOS SANTOS  
Responsável Técnico  
CPF 35963508835  
RG 43.038.406-3