

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO / 2022

De 01/01/2022 a 31/01/2022

Projeto: VAPI - Programa Criança Feliz - TC n.º 03/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Adaptamos a metodologia do serviço devido o período de pandemia, de acordo com a Portaria Conjunta nº 01, de 27 abril/20, que orienta que o acompanhamento das famílias seja realizado de forma remota.

A partir de agosto/21, de acordo com o Plano São Paulo, iniciou-se a retomada segura, onde gradativamente os serviços estão sendo executados presencialmente; respeitando o distanciamento, evitando aglomeração, uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes, protocolos de higiene de acordo com o determinado pela vigilância epidemiológica.

Em janeiro /22 a Portaria nº 742 Ministério da Cidadania - Prorroga o prazo estabelecido no artigo 5º da Portaria MC 590, de 13 de janeiro de 2021, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID19), na âmbito do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS **para até 30 de abril de 2022.**

2| Resultados Alcançados

Ainda estamos em um período de atenção e cuidados quanto a atual crise sanitária e, por conta de todo este contexto não atingimos a meta proposta pelo programa; mas não medimos esforços para capacitar a equipe e qualificar as intervenções e ações voltadas às crianças e seus cuidadores.

Considerando que em **Dezembro/21** foram desligados **44 crianças**; o mês de **Janeiro/22** iniciou com **1.004 crianças inscritas** no Programa Criança Feliz; contudo no decorrer do referido mês foram **inseridas 37 crianças**, totalizando **1.041 crianças** inseridas e acompanhadas pelo Programa Criança Feliz; conforme listas nominais anexas.

Informamos ainda que no decorrer do mês **88 crianças** foram desligadas, embora tenham sido **atendidas em Janeiro/22** no programa; salvo os casos das crianças que completaram 36 meses nos últimos dias de Dezembro/2021, que foram desligadas na primeira semana de Janeiro/2022 portanto, sem atendimentos.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

No mês de Janeiro, em decorrência do período de férias escolares, notamos maior dificuldade das visitadoras em encontrar as famílias em suas residências, uma vez que muitas famílias viajam ou acabam por se ausentar de casa com maior frequência. Tal fato impossibilitou o contato semanal de nossas visitadoras com os cuidadores e crianças acompanhadas pelo PCF em algumas visitas domiciliares. Ainda que se tenha encontrado dificuldades no contato presencial com as famílias acompanhadas pelo PCF, observamos mudanças consideráveis no desenvolvimento integral das crianças atendidas pelo programa, uma vez que todas as atividades são devidamente preparadas de acordo com a faixa etária da criança, buscando a promoção de seu desenvolvimento integral. Contudo, notamos também que os retornos remotos das atividades enviadas às famílias têm sido rasos, onde pouco podemos perceber as minúcias do desenvolvimento das crianças e também as dificuldades que perpassam nessa fase da vida, que poderiam ser notadas no contato pessoal com cada criança. As atividades desenvolvidas ao longo deste mês foram elaboradas visando o desenvolvimento dos seguintes aspectos da criança:

A independência, o desenvolvimento global da criança, o desenvolvimento cognitivo, socioafetivo, a força, a concentração, a atenção, o foco, a coordenação motora grossa e fina, a criatividade, fortalecimento dos vínculos afetivos, a comunicação, a expressão corporal e a socialização, o conhecimento e a identificação das partes do corpo, a autonomia, a identidade pessoal, a observação e o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre o eu e o outro, os movimentos, a compreensão do significado das palavras, a exploração do ambiente, a psicomotricidade do bebê e da criança, os sentidos primitivos (visão, audição e tato), o equilíbrio e a estabilidade, o raciocínio lógico, o planejamento, e as dimensões de tamanho.

Essas brincadeiras foram pensadas para promover o desenvolvimento integral na primeira infância, criando um ambiente especial para favorecer o fortalecimento dos vínculos afetivos entre cuidadores, crianças e suas famílias.

Avaliamos que obtivemos resultados positivos e abertura em aperfeiçoamentos e aprendizados familiares que o programa oferece para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Gradativamente estamos retomando as visitas presenciais, desta forma, as atividades passam a ser mais significativas e explicativas; uma vez que presencialmente temos a possibilidade de observar dificuldades apresentadas pelas famílias, isto posto estreitamos nossos vínculos com as famílias inseridas no programa.

Lembramos ainda, que todas as atividades desenvolvidas presencialmente pelo PCF respeitam os protocolos sanitários e de saúde do plano São Paulo do governo do estado e os decretos municipais contra a COVID-19, tais como: uso de máscaras, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel.

Atividades Desenvolvidas

1 | SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/CAPACITAÇÃO

Completo: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Garantir que todos os visitantes e supervisores realizem a CAPACITAÇÃO desenvolvida pelo Ministério da Cidade antes que as visitas sejam iniciadas.

Descrição:

No referido mês, a equipe consiste em 24 visitadoras em regime CLT e 13 estagiárias, totalizando 37 visitadoras, todas certificadas com Curso Básico online oferecido pelo MDS, com aprovação de no mínimo 60%. Informamos ainda que estamos em fase de contratação, buscando completar o número de visitadoras em conformidade com o Plano de Trabalho.

De acordo com a rotina de trabalho, as sextas feiras, as supervisoras, juntamente com as visitadoras planejam toda a rotina de trabalho da semana seguinte, estudam os casos e os encaminhamentos necessários para as situações ocorridas na semana. Nos demais dias toda a equipe, cada qual em seu território, acompanha os atendimentos remotos contribuindo / sugerindo / aprimorando ações que possam alavancar o desenvolvimento e a eficácia do programa e efetuando visitas domiciliares.

Pontos de Atenção:

* A equipe de coordenação e supervisoras têm observado uma rotatividade de entrada e saída de visitadoras estagiárias e avaliamos que o regime de contratação de estágio pode afetar na construção e consolidação do vínculo das famílias com o programa.

Encaminhamentos:

* Avaliações estão sendo elaboradas para melhor resolver a situação apresentada.

2 | BUSCA ATIVA/INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS COM PERFIL PARA O PROGRAMA

Completo: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na BUSCA ATIVA e INSERÇÃO das crianças com perfil para o programa, identificadas a partir de listagem do Cadastro Único e preenchimento de formulários para caracterização das famílias e das crianças.

Descrição:

No referido mês contatamos e inserimos **37 crianças** com perfil determinado pelo programa. Não alcançamos a meta estipulada, pois ao longo do mês crianças são desligadas por atingirem a idade máxima de permanência e outras desistem do programa. Temos ainda a ocorrência daquelas que não mais conseguimos contatar. A Busca Ativa é realizada através de uma listagem gerada pela Vigilância Socioassistencial de crianças cadastradas no Cadastro Único, com informações necessárias para realização das visitas domiciliares às famílias legíveis para adesão ao programa, ofertando e esclarecendo critérios estabelecidos para desenvolver a metodologia com benefícios ao desenvolvimento da criança. A família que adere assina um termo, iniciando assim o acompanhamento. Para que a caracterização da criança e da família seja preenchida é necessário que sejam realizadas visitas presenciais, porém devido à Portaria Conjunta nº 01, de 27 de abril de 2020; que regulamenta ações de distanciamento e isolamento social em virtude da "Pandemia"; e a Portaria 742/MC/22 que prorroga o prazo de atendimento remoto para 30 de abril/22.

Desta forma, gradativamente estão sendo retomadas as atividades presenciais para famílias que permitem o acesso da equipe, além das famílias que não possuem acesso a nenhum tipo de tecnologia de comunicação ou famílias que não respondem os contatos remotos. Lembrando que para uma melhor efetivação do preenchimento do formulário é necessário que várias visitas sejam efetuadas.

Pontos de Atenção:

* Com o fato do atendimento estar acontecendo de forma remota e on-line, dificuldades são encontradas para preencher os formulários de caracterização, tendo este que ser preenchido com a participação familiar.

** Recebemos nova lista para busca ativa gerada pela vigilância socioassistencial e obtida através da fonte CECAD, em dezembro/2021, sendo referente ao mês de setembro/21.

*** Neste referido mês as estagiárias estavam em período de férias diferenciadas, de acordo com o tempo de atuação no Programa Criança Feliz. Considerando ser estagiárias e em cumprimento a Lei Federal 11.788/08, onde o recesso será concedido preferencialmente durante as férias escolares.

Encaminhamentos:

* Estamos trabalhando na nova listagem emitida pela vigilância para ampliar e alcançar a meta de 1.100 crianças inseridas no programa.

3 | CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO

Completo: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO.

Descrição:

As caracterizações de território são realizadas em parceria com a equipe do CRAS, a qual consiste em preenchimento de formulário específico que consta no manual do visitador do MDS. Esse formulário encontra-se arquivado na SASC e neste período de pandemia são lançados no sistema E-PCF do MDS. Abaixo lista dos territórios caracterizados:

CRAS ALTO DA PONTE	CRAS CENTRO	CRAS PERNAMBUCANO	CRAS SANTA RITA	CRAS DOM PEDRO	CRAS ANHEMBI	CRAS VISTA VERDE	CRAS MARIANA	CRAS EUGENIO DE MELO	CRAS NOVA ESPERANÇA
Olaria	Jd. Nova Esperança	Vila Adriana	Jd. Santo Onofre	Jd. Mesquita	Jd. Morumbi	Jd. Ismênia	Bairro Cajuru	Eugênio de Melo	Bom Retiro
Chacaras Hawaii	Centro	Conj. Nosso Teto	Jd. Santa Julia	Campo dos Alemães	Pq. dos Ipês	Jd. Motorama	Campos de São José	Galo Branco	Chácara Araújo
Agua de Canindu	Santa Cruz	Pinheirinho dos Palmares	Recanto dos Eucaliptos	Dom Pedro I	Residencial União	Jd. Santa Inês I	Jd. Helena	Itapuan	Jd. Boa Esperança
Residencial Independência	Jd. Limoeiro	Pernambucano	Residencial Flamboyant	Dom Pedro II	Residencial Gazzo	Jd. Santa Inês II	Jd. Mariana I	Residencial Righi	Jd. Castanheira
Jardim Minas Gerais	Por do Sol		Jd. São Judas Tadeu	Conj. Papa João Paulo	Pq. Industrial	Jd. Santa Inês III	Jd. Mariana II		Jd. Cerejeiras
Altos da Vila Paiva	Jd. das Industrias		Jardim Santa Fé	Parque Interlagos	Vila Anhembi	Jd. São José	Jd. Monterrey		Jd. Paraíso do Sol
Vila São Geraldo	Vila Guarani		Vila Rica	Jd. Imperial		Jd. São José I	Pousada do Vale		Jd. Primavera

Vila Paiva	Vila São Bento	Pq. Santa Rita	Jd. Colonial	Jd. São José II	Santa Cecília I	Jd. Primavera 1B
Jardim Telespark	Monte Castelo	Jd. da Granja	Jd. Republica	Jd. São Vicente	Santa Cecília II	Jd. Primavera I
Altos de Santana	Vila Maria	Vila Iracema	Vila das Flores	Nova Detroit	Setville	Jd. Primavera II
Jardim Guimarães	Vila Terezinha	Sítio Bom Jesus	Santa Edwirges	Pararangaba		Jd. Santa Helena
Vila Sinha	Jd. Jussara	Jardim do Lago	Cruzeiro do Sul	Vila Ester		Santa Herminia
Vila Candida	Jd. Paulista	Jardim São Leopoldo		Vila Industrial		Majestic
Jardim Santa Matilde	Jd. São Dimas			Vila Tatetuba		Novo Horizonte
Alto da Ponte				Vila Tesouro		Pq. Nova Esperança
Vila São Sebastião						Residencial Dom Bosco
Vila Leila						
Vila Rossi						
Jardim Ouro Preto						
Vila Cristina						
Santana						
Vila Cesar						
Vila Zizinha						
Vila Rhodia						
Vila Machado						

Pontos de Atenção:

- * Atentar a situação de alteração de endereços de famílias que se deslocam em bairros que não possuem atendimento da equipe PCF;
- ** Viabilizar atendimento em bairros que necessitam ser avaliados em quantidades de possíveis adesões ao PCF.

Encaminhamentos:

- * Rever a avaliação do Território.

4 | VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PCF

Completo: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.
Etapa: Constituirá na REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES às crianças inseridas no programa.

Descrição:

Visitas domiciliares compreendem ação planejada e sistemática, com metodologia específica para atenção e apoio às famílias, ao fortalecimento de vínculos e estímulo ao desenvolvimento infantil. Essa atividade consiste em um processo desenvolvido pelos visitantes na residência da família incluída no programa, porém devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota; portaria está prorrogada pela Portaria nº 742/MC/22 para até 30 de abril/22, através de ligações, vídeo chamadas e lives.

Gradativamente estão sendo retomadas as atividades presenciais para famílias que permitem o acesso da equipe e para família que não possui meio de contato ou não é possível contatá-los por outras razões: mudança de número de telefone ou perda do aparelho. Sendo assim são necessárias visitas presenciais para que o acompanhamento não deixe de ocorrer. No referido mês; como esperado, tivemos adesões, desligamentos e desistências, fato este que é inerente à famílias que acompanhamos, uma vez que situações adversas são acometidas. Ocorrências como ausência de contato são fatores que com frequência impedem a eficácia das ações e atividades que são propostas semana a semana.

Ao longo desse período foram realizadas total de **3.015 atendimentos**, dentre esses foram 2.422 remotos e 593 presenciais. Tabela abaixo demonstra os atendimentos realizados por CRAS:

CRAS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	CRIANÇAS ATENDIDAS
Alto da Ponte	387	143
Centro	219	89
Pernambucano	250	66
Santa Rita	185	64
Eugênio de Melo	160	52
Mariana	243	73
Nova Esperança	380	113
Vista verde	379	133
Dom Pedro I	638	207
Anhembi	174	101
TOTAL	3015	1041

Pontos de Atenção:

* Existem crianças inseridas no programa aguardando serem remanejadas para outras visitadoras quando houver disponibilidades de vagas;

Encaminhamentos:

* De acordo com a legislação do programa, as visitadoras tem limites de atendimento / mês. Desta forma, estamos atentos aos desligamentos por idade para remanejar estes casos.

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA e-PCF, dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Cidadania e Sistema de Gestão do SUAS – GESUAS.

Descrição:

Informamos que os lançamentos são realizados nos dois sistemas operacionais, porém os mesmos passaram por adequações e estamos em fase de atualização dos mesmos.

Pontos de Atenção:

* Manter atualizado os sistemas operacionais para que as famílias sejam acompanhadas de acordo com a situação apresentada.

** Tivemos várias intercorrências no sistema que já estão sendo sanadas.

Encaminhamentos:

* Com relação as crianças que não estavam no GeSuas, solicitamos ao CRAS a inclusão/atualização no sistema por meio de email.

** Registramos ainda que o Sistema Operacional e - PCF todos os meses passa por manutenção o que acomete ser ele inoperante; além da dificuldade em lançar visitas a crianças que completam 36 semanas no final do mês e tiveram visitas no início do mês, e ainda crianças que já completaram 36 meses e não conseguimos desligar do sistema, fato este que já foi comunicado à equipe de manutenção do sistema.

6 | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Completo: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá no relato das ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, com exceção das visitas domiciliares.

Descrição:

Realizamos as seguintes atividades com a participação da equipe do Programa Criança Feliz:

ATIVIDADES PCF DO MÊS DE JANEIRO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA	DATA	PROFISSIONAIS PRESENTES	Nº DE PARTICIPANTES
REUNIÃO PARA ORGANIZAR / ALINHAR ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO REFERIDO MÊS E PROPOSTA ANUAL DE ROTINA TRABALHO.	03/01/2022	SUPERVISORAS E COORDENADORA	04
REUNIÃO PARA ELABORAR ATIVIDADES PROPOSTAS NA SEMANA	07/01/2022	SUPERVISORAS	03
ENTREVISTA E AVALIAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS	10/01/2022	SUPERVISORAS + ADM	06
REUNIÃO PARA ELABORAR ATIVIDADES PROPOSTAS NA SEMANA	14/01/2022	SUPERVISORAS	02
ENTREVISTA E AVALIAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS	17/01/2022	SUPERVISORAS + ADM	05
DISCUSSÃO DE CASO PARA POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS PARA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	24/01/2022	SUPERVISORA/VISITADORAS E ASSISTENTE SOCIAL CRAS ANHEMBI	04

REUNIÃO COM COORDENAÇÃO REFERENTE A ORIENTAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS DURANTE A PANDEMIA NO ESTADO	24/01/2022	COORDENAÇÃO PCF / PREFEITURA + COORDENAÇÃO PCF	02
REUNIÃO REFERENTE A INFORMAÇÕES DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	25/01/2022	COORDENAÇÃO PCF + COORDENAÇÃO E DIRETORIA SASC	06
REUNIÃO QUANTO A ENTREGA DE CONVOCAÇÕES	31/01/2022	COORDENAÇÃO DO PCF + COORDENAÇÃO DOS CRAS	02
REUNIÃO PARA REVISÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ELABORADO PARA FEVEREIRO/2022	31/01/2022	SUPERVISORAS	03

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

21º Mês | JAN/2022

1 | 04 Visitas das famílias com crianças até de 36 meses de idade

Descrição: Garantir que todas as famílias com crianças até 36 meses de idade sejam visitadas pelo menos 4 vezes no mês.

Previsto Mensal: 4.400,00

Realizado no Mês: 3.015,00 (68,52%) | Realizado

Observações:

2 | IDENTIFICAR E INSERIR

Descrição:

Previsto Mensal: 1.100,00

Realizado no Mês: 1.041,00 (94,64%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
LISTAS DE ASSINATURAS LESTE JANEIRO.pdf	
FOTOS DE ATIVIDADES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JANEIRO.pdf	
NOMINAL JANEIRO SUL (1).pdf	
NOMINAL JANEIRO LESTE (1).pdf	
NOMINAIS DESLIGAMENTOS JANEIRO (1).pdf	

Nome	Observações
NOMINAIS ENTRADAS JANEIRO.pdf	
NOMINAL JANEIRO CENTRO NORTE (1).pdf	
LISTAS DE ASSINATURAS CRAS CENTRO NORTE JANEIRO-22.pdf	
LISTAS DE ASSINATURAS CRAS SUL JANEIRO- 22.pdf	
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JANEIRO.docx	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------




WILLIAM DE SOUZA
Responsável pela Entidade
CPF 261.507.698-10
RG 27.361.041-7



MEIRIELLEN PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
Responsável Técnico
CPF 458.988.308-20
RG 395249247



NIDIANE POLICARPO MORAIS
Responsável Técnico
CPF 292.811.898-52
RG 34644077-4



TATIANA MARINA DE LIMA FARIA
Responsável Técnico
CPF 217.241.738-63
RG 43.638.685-9