



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO/2021

De 01/11/2021 a 30/11/2021

Projeto: VAPI - Programa Criança Feliz - TC n.º 03/2020

Sumário Gerencial

1) Metas Propostas

Adaptamos a metodologia do serviço devido o período de pandemia, de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias seja realizado de forma remota.

2) Resultados Alcançados

Ainda estamos em um período de atenção e cuidados quanto a atual crise sanitária e, por conta de todo este contexto não atingimos a meta proposta pelo programa, mas não medimos esforços para capacitar a equipe e qualificar as intervenções e ações voltadas às crianças e seus cuidadores.

Considerando que em Outubro/21 foram desligados 48 crianças; o mês de Novembro/21 iniciou com 1.035 crianças inscritas no Programa Criança Feliz; contudo no decorrer do referido mês foram inseridas 39 crianças, totalizando 1.074 crianças inseridas e acompanhadas pelo Programa Criança Feliz: conforme listas nominais anexas.

Informamos ainda que no decorrer do mês 60 crianças foram desligadas, embora tenham sido atendidas em Novembro/21 no programa.

3) Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

No mês de Novembro observamos mudanças consideráveis no desenvolvimento integral das crianças atendidas pelo programa, uma vez que todas as atividades são devidamente preparadas de acordo com a faixa etária da criança, buscando a promoção de seu desenvolvimento integral. As atividades desenvolvidas ao longo deste mês visaram o desenvolvimento dos seguintes aspectos da criança: A audição, o foco, a concentração e o vínculo afetivo entre mãe (cuidador) e bebê, o desenvolvimento de habilidades como a coordenação motora fina, a criatividade e a percepção visual, o sensorial, a coragem, a independência, a autonomia, a autoconfiança da criança e seus vínculos familiares, as perspectivas (altura, profundidade, horizontalidade, etc), o autoconhecimento e a percepção do próprio corpo. Além disso, o uso de tecidos e/ou lençóis para a atividade permite explorar três dos cinco campos de experiência: "O eu, o nós e o outro", "Corpo, gestos e movimentos" e "Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações".

Avaliamos que obtivemos resultados positivos e abertura em aperfeiçoamentos e aprendizados familiares que o programa oferece para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Gradativamente estamos retomando as visitas presenciais, desta forma, as atividades passam a ser mais significativas e explicativas; uma vez que presencialmente temos a possibilidade de observar dificuldades apresentadas pelas famílias, isto posto estreitamos nossos vínculos com as famílias inseridas no programa.

Lembramos ainda, que todas as atividades desenvolvidas presencialmente pelo PCF respeitam os protocolos sanitários e de saúde do plano São Paulo do governo do estado e os decretos municipais contra a COVID-19, tais como: uso de máscaras, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel.

Atividades Desenvolvidas

1 | SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/CAPACITAÇÃO

Completo: 100,00
%

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Garantir que todos os visitantes e supervisores realizem a CAPACITAÇÃO desenvolvida pelo Ministério da Cidade antes que as visitas sejam iniciadas.

Descrição:

No referido mês, a equipe consiste em 25 visitadoras em regime CLT e 15 estagiárias, totalizando 40 visitadoras, todas certificadas com Curso Básico online oferecido pelo MDS com aprovação de no mínimo 60%. Salientamos ainda que no decorrer deste mês, tivemos o desligamento de 1 visitadora CLT e a contratação de 1 nova visitadora, também em regime CLT; 3 visitadoras de férias, situação esta que está sob controle da maneira que não interfira no bom andamento do trabalho. Todas as sextas-feiras acontecem as supervisões, neste momento as supervisoras, juntamente com as visitadoras planejam toda a rotina de trabalho da semana seguinte, estudam os casos e os encaminhamentos necessários para as situações ocorridas na semana. Nos demais dias toda a equipe, cada qual em seu território, acompanha os atendimentos remotos contribuindo / sugerindo / aprimorando ações que possam alavancar o desenvolvimento e a eficácia do programa e efetuando visitas domiciliares.

Pontos de Atenção:

* A equipe de coordenação e supervisoras têm observado uma rotatividade de entrada e saída de visitadoras estagiárias e avaliamos que o regime de contratação de estágio pode afetar na construção e consolidação do vínculo das famílias com o programa.

Encaminhamentos:

2 | BUSCA ATIVA/INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS COM PERFIL PARA O PROGRAMA

Completude: 98,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituir na BUSCA ATIVA e INSERÇÃO das crianças com perfil para o programa, identificadas a partir de listagem do Cadastro Único e preenchimento de formulários para caracterização das famílias e das crianças.

Descrição:

No referido mês contatamos e inserimos 39 crianças com perfil determinado pelo programa. Não alcançamos a meta estipulada, pois ao longo do mês crianças são desligadas por atingirem a idade máxima de permanência e outras desistem do programa. Temos ainda a ocorrência daquelas que não mais conseguimos contatar. A Busca Ativa é realizada através de uma listagem gerada pela Vigilância Socioassistencial de crianças cadastradas no Cadastro Único, com informações necessárias para realização das visitas domiciliares às famílias legíveis para adesão ao programa, ofertando e esclarecendo critérios estabelecidos para desenvolver a metodologia com benefícios ao desenvolvimento da criança. A família que adere assina um termo, iniciando assim o acompanhamento. Para que a caracterização da criança e da família seja preenchida é necessário que sejam realizadas visitas presenciais, porém devido à Portaria Conjunta nº 01, de 27 de abril de 2020; que regulamenta ações de distanciamento e isolamento social em virtude da "Pandemia"; gradativamente estão sendo retomadas as atividades presenciais para famílias que permitem o acesso da equipe, além das famílias que não possuem acesso a nenhum tipo de tecnologia de comunicação ou famílias que não respondem os contatos remotos. Lembrando que para uma melhor efetivação do preenchimento do formulário e necessário que várias visitas sejam efetuadas.

Pontos de Atenção:

* Com o fato do atendimento estar acontecendo de forma remota e on-line, dificuldades são encontradas para preencher os formulários de caracterização, tendo este que ser preenchido com a participação familiar.

** Recebemos nova lista para busca ativa gerada pela vigilância socioassistencial e obtida através da fonte CECAD, em 08 de setembro/2021, sendo referente ao mês de junho de 2021.

Encaminhamentos:

3 | CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO

Completude: 100,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituir na CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO.

Descrição:

As caracterizações de território são realizadas em parceria com a equipe do CRAS, a qual consiste em preenchimento de formulário específico que consta no manual do visitador do MDS. Esse formulário encontra-se arquivado na SASC e neste período de pandemia são lançados no sistema E-PCF do MDS. Abaixo lista dos territórios caracterizados:

CRAS ALTO DA PONTE	CRAS CENTRO	CRAS PERNAMBUCANO	CRAS SANTA RITA	CRAS DOM PEDRO	CRAS ANHEMBI	CRAS VISTA VERDE	CRAS MARIANA	CRAS EUGENIO DE MELO	CRAS NOVA ESPERANÇA
Olaria	Jd. Nova Esperança	Vila Adriana	Jd. Santo Onofre	Jd. Mesquita	Jd. Morumbi	Jd. Ismênia	Bairro Cajuru	Eugênio de Melo	Bom Retiro
Chacararas Hawái	Centro	Conj. Nosso Teto	Jd. Santa Julla	Campo dos Alemães	Pq. dos Ipês	Jd. Motorama	Campos de São José	Galo Branco	Chácara Araújo
Águas de Canindú	Santa Cruz	Pinheirinho dos Palmares	Recanto dos Eucaliptos	Dom Pedro I	Residencial União	Jd. Santa Inês I	Jd. Helena	Itapuan	Jd. Boa Esperança
Residencial Independência	Jd. Limoeiro	Pemambucano	Residencial Flamboyant	Dom Pedro II	Residencial Gazzo	Jd. Santa Inês II	Jd. Mariana I	Residencial Righi	Jd. Castanheira
Jardim Minas Gerais	Por do Sol		Jd. São Judas Tadeu	Conj. Papa João Paulo	Pq. Industrial	Jd. Santa Inês III	Jd. Mariana II		Jd. Cerejeiras
Altos da Vila Paiva	Jd. das Indústrias		Jardim Santa Fé	Parque Interlagos	Vila Anhembi	Jd. São José	Jd. Montarrey		Jd. Paraíso do Sol
Vila São Geraldo	Vila Guarani		Vila Rica	Jd. Imperial		Jd. São José I	Pousada do Vale		Jd. Primavera
Vila Paiva	Vila São Bento		Pq. Santa Rita	Jd. Colonial		Jd. São José II	Santa Cecília I		Jd. Primavera 1B
Jardim Telespark	Monte Castelo		Jd. da Granja	Jd. Republica		Jd. São Vicente	Santa Cecília II		Jd. Primavera I
Altos de Santana	Vila Maria		Vila Iracema	Vila das Flores		Nova Detroit	Setville		Jd. Primavera II
Jardim Guimarães	Vila Terezinha		Sítio Bom Jesus	Santa Edwignes		Pararangaba			Jd. Santa Helena
Vila Sinha	Jd. Jussara		Jardim do Lago	Cruzeiro do Sul		Vila Ester			Santa Hermínia
Vila Candida	Jd. Paulista		Jardim São Leopoldo			Vila Industrial			Majestic
Jardim Santa Matilde	Jd. São Dimas					Vila Tatetuba			Novo Horizonte
Alto da Ponte						Vila Tesouro			Pq. Nova Esperança
Vila São Sebastião									Residencial Dom Bosco
Vila Leila									
Vila Rossi									
Jardim Ouro Preto									
Vila Cristina									
Santana									
Vila Cesar									
Vila Zizinha									
Vila Rhodia									
Vila Machado									

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
4 | VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PCF

Completo: 86,00 %

Mela: ADIT 01: Identificar e Inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.
Etapa: Constituirá na REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES às crianças inseridas no programa.

Descrição:

Visitas domiciliares compreendem ação planejada e sistemática, com metodologia específica para atenção e apoio às famílias, ao fortalecimento de vínculos e estímulo ao desenvolvimento infantil. Essa atividade consiste em um processo desenvolvido pelos visitadores na residência da família incluída no programa, porém devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, vídeo chamadas e lives, gradativamente estão sendo retomadas as atividades presenciais para famílias que permitem o acesso da equipe e para família não possui meio de contato ou não é possível contatá-los por outras razões: mudança de número de telefone ou perda do aparelho. Sendo assim são necessárias visitas presenciais para que o acompanhamento não deixe de ocorrer. No referido mês, como esperado, tivemos adesões, desligamentos e desistências, fato este que é inerente à famílias que acompanhamos, uma vez que situações adversas são acometidas. Ocorrências como ausência de contato são fatores que com frequência impedem a eficácia das ações e atividades que são propostas semana a semana.

Ao longo desse período foram realizadas total de 3.766 atendimentos, dentre esses 2.946 foram remotos e 820, presenciais. Segue tabela de atendimentos realizados por CRAS

CRAS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	CRIANÇAS ATENDIDAS
Alto da Ponte	511	149
Centro	364	94
Pernambucano	237	62
Santa Rita	184	63
Eugênio de Melo	203	53
Manana	304	77
Nova Esperança	288	110
Vista verde	496	135
Dom Pedro I	807	223
Anhembi	372	108
TOTAL	3766	1074

Pontos de Atenção:

* 06 crianças inseridas no programa cuja visitadora encontrava-se de licença maternidade até Outubro e encontra-se de férias em Novembro. Aguardando vaga para atendimento com outra visitadora, conforme lista nominal anexa referente ao CRAS Dom Pedro I.

Encaminhamentos:

* Estar atentos aos critérios determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) devido à situação de Pandemia do novo Coronavírus.

5 | REGISTRO NO GESUAS E ePCF

Completo: 100,00
%

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA e-PCF, dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Cidadania e Sistema de Gestão do SUAS – GESUAS.

Descrição:

Informamos que os lançamentos são realizados nos dois sistemas operacionais, porém os mesmos passaram por adequações e estamos em fase de atualização dos mesmos.

Pontos de Atenção:

- * Manter atualizado os sistemas operacionais para que as famílias sejam acompanhadas de acordo com a situação apresentada atual.
- ** Tivemos várias intercorrências no sistema que já estão sendo sanadas.

Encaminhamentos:

- * Com relação as crianças que não estavam no GeSuas, solicitamos ao CRAS a inclusão/atualização no sistema por meio de email.
- ** Registramos ainda que o Sistema Operacional e - PCF todos os meses passa por manutenção o que acomete ser ele inoperante; além da dificuldade em lançar visitas a crianças que completam 36 semanas no final do mês e tiveram visitas no início do mês, e ainda crianças que já completaram 36 meses e não conseguimos desligar do sistema, fato este que já foi comunicado a equipe de manutenção do sistema.

Completo: 100,00
%

6 | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.
Etapa: Constituirá no relato das ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, com exceção das visitas domiciliares.

Descrição:

Realizamos as seguintes atividades com a participação da equipe do Programa Criança Feliz

ATIVIDADES PCF DO MÊS DE NOVEMBRO			
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	DATA	PROFISSIONAIS PRESENTES	Nº DE PARTICIPANTES
SUPERVISÃO DE EQUIPE PCF	03/11/2021	SUPERVISORA E VISITADORAS DA REGIÃO CENTRO E NORTE	13
SUPERVISÃO DE EQUIPE PCF	03/11/2021	SUPERVISORA E VISITADORAS DA REGIÃO LESTE	12
SUPERVISÃO DE EQUIPE PCF	03/11/2021	SUPERVISORA E VISITADORAS DA REGIÃO SUL	12
REUNIÃO COM EQUIPE DO CRAS PARA APRESENTAÇÃO DO PCF E DISCUSSÃO SOBRE AÇÃO DE NATAL	11/11/2021	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PCF, EQUIPE TÉCNICA E COORDENADORA DO CRAS SANTA RITA E PERNAMBUCANO	10
REUNIÃO COM EQUIPE DO CRAS PARA APRESENTAÇÃO DO PCF E DISCUSSÃO SOBRE AÇÃO DE NATAL	16/11/2021	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PCF, EQUIPE TÉCNICA E COORDENADORA DO CRAS AEUGENIO DE MELO	8
REUNIÃO COM EQUIPE DO CRAS PARA APRESENTAÇÃO DO PCF E DISCUSSÃO SOBRE AÇÃO DE NATAL	17/11/2021	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PCF, EQUIPE TÉCNICA E COORDENADORA DO CRAS ALTO DA PONTE E RECEPCIONISTAS	32
REUNIÃO COM EQUIPE DO CRAS PARA APRESENTAÇÃO DO PCF E DISCUSSÃO SOBRE AÇÃO DE NATAL	19/11/2021	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PCF, EQUIPE TÉCNICA E COORDENADORA DO CRAS VISTA VERDE	13
REUNIÃO COM EQUIPE DO CRAS PARA APRESENTAÇÃO DO PCF E DISCUSSÃO SOBRE AÇÃO DE NATAL	23/11/2021	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PCF, EQUIPE TÉCNICA E COORDENADORA DO CRAS NOVA ESPERANÇA	10
SUPERVISÃO DE EQUIPE PCF	29/11/2021	SUPERVISORA E VISITADORAS DA REGIÃO CENTRO E NORTE	11
SUPERVISÃO DE EQUIPE PCF	29/11/2021	SUPERVISORA E VISITADORAS DA REGIÃO LESTE	12
SUPERVISÃO DE EQUIPE PCF	29/11/2021	SUPERVISORA E VISITADORAS DA REGIÃO SUL	12
SUPERVISÃO DE EQUIPES PCF	29/11/2021	SUPERVISORAS E VISITADORAS DAS REGIÕES CENTRO E NORTE, LESTE E SUL	39
SUPERVISÃO DE EQUIPES PCF	30/11/2021	SUPERVISORAS E VISITADORAS DAS REGIÕES CENTRO E NORTE, LESTE E SUL	42

Pontos de Atenção:

* Dar continuidade nas ações como retomada de atividades em grupo refletindo em socialização e vínculos.

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

19º Mês | NOV/2021

1 | 64 Visitas das famílias com crianças até de 36 meses de idade

Descrição: Garantir que todas as famílias com crianças até 36 meses de idade sejam visitadas pelo menos 4 vezes no mês.

Previsto Mensal: 4.400,00

Realizado no Mês: 3.766,00 (85,59%) | Realizado

Observações:

2 | IDENTIFICAR E INSERIR

Descrição: Garantir que 100% dos usuários estejam inseridos no programa

Previsto Mensal: 1.100,00

Realizado no Mês: 1.074,00 (97,64%) | Não Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
FOTOS DE ATIVIDADES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOVENBRO.pdf	
Listas de assinaturas supervisão 03.11.22.pdf	
Listas assinaturas supervisão 29.11.21.pdf	
Lista de assinaturas alto da ponte novembro 2021.pdf	
listas de assinaturas centro novembro 2021.pdf	
listas assinaturas cras pernambucano novembro 2021.pdf	
listas assinaturas anhembi nov 21.pdf	
listas assinaturas cras santa rita novembro 2021.pdf	
listas assinaturas dom pedro novembro 21.pdf	
NOMINAL INSERIDOS NOVENBRO.pdf	
LISTA NOMINAL DE DESLIGAMENTOS NOVENBRO.docx.pdf	
NOMINAL NOVENBRO D. PEDRO.pdf	
NOMINAL NOVENBRO ANHEMBI.pdf	
LISTA NOMINAL CRAS SANTA RITA.docx.pdf	
LISTA NOMINAL CRAS PERNAMBUCANO.docx.pdf	
LISTA NOMINAL CRAS CENTRO.docx.pdf	
LISTA NOMINAL CRAS ALTO DA PONTE.docx.pdf	
NOMINAL VISTA VERDE NOVENBRO 2021.pdf	
NOMINAL CRAS NOVA ESPERANÇA NOVENBRO 2021.pdf	
NOMINAL CRAS MARIANA NOVENBRO 2021.pdf	
NOMINAL CRAS EUGÊNIO DE MELO NOVENBRO 2021.pdf	
LISTA ASSI.CRAS NOVA ESPERANÇA.2021.pdf	
LISTA ASSI VISTA VERDE NOVENBRO.2021.pdf	
LISTA ASSI. CRAS EUG.MELO NOVENBRO.2021.pdf	
LISTA ASSI.CRAS MARIANA NOVENBRO.2021.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------



TATIANA MARINA DE LIMA FARIA
Responsável Técnico
CPF 217.241.738-63
RG 43.638.685-9



WILLIAM DE SOUZA
Responsável pela Entidade
CPF 261.507.698-10
RG 27.361.041-7



MEIRIELLEN PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
Responsável Técnico
CPF 458.988.308-20
RG 395249247