



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO/2021

De 01/06/2021 a 30/06/2021

Projeto: VAPI - Programa Criança Feliz - TC n.º 03/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

ATENDER 1.100 CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, INSCRITAS NO CADÚNICO.

** Adaptamos a metodologia do serviço por causa do período de pandemia , de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota.

2| Resultados Alcançados

No mês de Junho foram inseridas, através de visita e assinatura do termo de aceite 117 crianças, totalizando 1080 crianças inseridas no programa, totalizando 4913 atendimentos.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

No mês de Junho foi possível cadastrar as famílias no sistema e-PCF e GeSuas e observamos maior desenvolvimento sócio emocional e vínculo familiar.

Atividades Desenvolvidas

1 | SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/CAPACITAÇÃO

Completo: 100,00
%

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Garantir que todos os visitantes e supervisores realizem a CAPACITAÇÃO desenvolvida pelo Ministério da Cidade antes que as visitas sejam iniciadas.

Descrição:

No referido mês, ocorreram 15 contratações na modalidade de estágio, a equipe consiste em 25 visitantes no regime CLT, assim totalizamos 40 visitantes, todos certificados com Curso Básico on line oferecido pelo MDS, com aprovação de no mínimo 60%.

Quatro estagiárias solicitaram desligamento, um novo processo seletivo no dia 29 de junho ocorreu para completar a equipe.

Todas as sextas-feiras acontecem as supervisões. Neste momento as supervisoras, juntamente com os visitantes planejam as visitas da semana, preenchem o plano de visita, conferem as assinaturas e atendimentos remotos, estudam os casos e os encaminhamentos necessários, elaboram as atividades e vídeos, as atividades são elaboradas e preparadas nestas reuniões.

Nos demais dias toda equipe, cada qual em seu território e contribuindo / sugerindo aprimoramentos, acompanha os atendimentos remotos e visitas presenciais, que acontece quando a família não possui acesso a nenhum tipo de tecnologia.

Pontos de Atenção:

* A metodologia do serviço, devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, vídeo chamadas e lives.

** Conforme o Termo de Aditamento, a equipe deve ser composta por 15 visitantes na modalidade de estágio e 25 na modalidade de CLT. Os estagiários devem ser de nível superior, dos cursos de Psicologia, Serviço Social e Pedagogia. Todos os contratados fazem o Curso Básico on line oferecido pelo MDS, com aprovação de no mínimo 60%.

****No mês de Junho a equipe ficou composta por 40 visitantes, pois foi concluída a contratação de 15 estagiários. Porém, devido ao processo de integração e capacitação dos novos visitantes nós mantivemos as visitas das crianças atendidas pelos visitantes desligados em Abril até que os estagiários fossem capazes de continuar o atendimento dessas crianças. Além disso, houve a desistência de 4 estagiários, ocasionando em um novo processo seletivo para essas vagas.

Encaminhamentos:

2 | BUSCA ATIVA/INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS COM PERFIL PARA O PROGRAMA

Completude: 98,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na BUSCA ATIVA e INSERÇÃO das crianças com perfil para o programa, identificadas a partir de listagem do Cadastro Único e preenchimento de formulários para caracterização das famílias e das crianças.

Descrição:

No mês de Junho conseguimos contactar e inserir mais 117 famílias com crianças dentro da faixa etária para participar do programa. Totalizando 1.080 crianças acompanhadas, houve desligamentos de 49 crianças durante o mês. Esses desligamentos ocorrem a pedido da família ou por conclusão da faixa etária permitida pelo programa.

A Busca Ativa é realizada através de uma listagem gerada pela Vigilância Socioassistencial de crianças cadastradas no Cadastro Único, com informações necessárias para a realização das visitas domiciliares às famílias legíveis para adesão ao programa ofertando e esclarecendo critérios estabelecidos para desenvolver a metodologia com benefícios ao desenvolvimento da criança. Em Abril/2021 recebemos a lista com 6.307 crianças aptas para entrar no programa. A família que adere assina um termo, iniciando assim o acompanhamento.

Para que a caracterização da criança e da família seja preenchida é necessário que sejam realizadas visitas presenciais, porém devido a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020; que regulamenta ações de distanciamento e isolamento social em virtude da "Pandemia"; não há autorização para que essas visitas sejam realizadas, salvo para famílias que não possuem acesso a nenhum tipo de tecnologia ou famílias que não respondem os contatos remotos, dificultando assim a devida avaliação familiar proposta pelo programa. Lembrando que para uma melhor efetivação do preenchimento do formulário é necessário que várias visitas sejam efetuadas.

Pontos de Atenção:

*A metodologia do serviço teve que ser adaptada por causa do período de pandemia, de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota.

** Com o fato do atendimento estar acontecendo on line, temos encontrado dificuldades para preencher estes formulários de caracterização.

Encaminhamentos:

3 | CARACTERIZAÇÃO E DIAGNOSTICO DO TERRITÓRIO

Completo: 100,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO.

Descrição:

As caracterizações de território são realizadas em parceria com a equipe do CRAS, na qual consiste em preenchimento de formulário específico que consta no manual de visita do MDS.

Esse formulário consta arquivado na SASC neste periodo de pandemia e também lançados on line no sistema e-pcf do MDS.

Abaixo lista dos territórios caracterizados:

CRAS ALTO DA PONTE	CRAS CENTRO	CRAS PERNAMBUCANO	CRAS SANTA RITA	CRAS DOM PEDRO	CRAS ANHEMBI	CRAS VISTA VERDE	CRAS MARIANA	CRAS EUGENIO DE MELO	CRAS NOVA ESPERANÇA
Oiana	Jd. Nova Esperança	Vila Adriana	Jd. Santo Onofre	Jd. Mesquita	Jd. Morumbi	Jd. Ismênia	Bairro Cajuru	Eugênio de Melo	Bom Retiro
Chacaras Hawaii	Centro	Conj. Nosso Teto	Jd. Santa Julia	Campo dos Alemães	Pq. dos Ipês	Jd. Motorama	Campos de São José	Galo Branco	Chácara Araújo
Agua de Canindu	Santa Cruz	Pinheirinho dos Palmares	Recanto dos Eucaliptos	Dom Pedro I	Residencial União	Jd. Santa Inês I	Jd. Helena	Itapuan	Jd. Boa Esperança
Residencial Independencia	Jd. Limoeiro	Pernambucano	Residencial Flamboyant	Dom Pedro II	Residencial Gazzo	Jd. Santa Inês II	Jd. Mariana I	Residencial Righi	Jd. Castanheira
Jardim Minas Gerais	Por do Sol		Jd. São Judas Tadeu	Conj. Papa João Paulo	Pq. Industrial	Jd. Santa Inês III	Jd. Mariana II		Jd. Cerejeiras
Altos da Vila Paiva	Jd. das Industrias		Jardim Santa Fé	Parque Interlagos	Vila Anhembi	Jd. São José	Jd. Monterrey		Jd. Paraíso do Sol
Vila São Geraldo	Vila Guarani		Vila Rica	Jd. Imperial		Jd. São José I	Pousada do Vale		Jd. Primavera
Vila Paiva	Vila São Bento		Pq. Santa Rita	Jd. Colonial		Jd. São José II	Santa Cecilia I		Jd. Primavera 1B
Jardim Telespark	Monte Castelo		Jd. da Granja	Jd. Republica		Jd. São Vicente	Santa Cecilia II		Jd. Primavera I
Altos de Santana	Vila Maria		Vila Iracema	Vila das Flores		Nova Detroid	Setville		Jd. Primavera II
Jardim Guimarães	Vila Terezinha		Sítio Bom Jesus	Santa Edwirges		Pararangaba			Jd. Santa Helena
Vila Sinha	Jd. Jussara		Jardim do Lago	Cruzeiro do Sul		Vila Ester			Santa Hermínia
Vila Candida	Jd. Paulista		Jardim São Leopoldo			Vila Industrial			Majestic
Jardim Santa Matilde	Jd. São Dimas					Vila Tatetuba			Novo Horizonte
Alto da Ponte						Vila Tesouro			Pq. Nova Esperança
Vila São Sebastião									Residencial Dom Bosco
Vila Leila									
Vila Rossi									
Jardim Ouro Preto									
Vila Cristina									
Santana									
Vila Cesar									
Vila Zizinha									
Vila Rhodia									
Vila Machado									

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

4 | VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PCF

Completude: 98,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapas: Constituirá na REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES às crianças inseridas no programa.

Descrição:

No mês de Junho foram inseridas, através de visita e assinatura do termo de aceite 117 crianças, totalizando 1.080 crianças inseridas no programa, com 4.913 atendimentos. Ocorreram 2.592 visitas presenciais, para entrega de atividade com material reciclável; família não possui meio eletrônico para contato; ou não fornecem devolutiva da atividade enviada durante a semana. Neste mês tivemos 15 crianças sem devolutiva, mesmo após várias tentativas de contato.

A metodologia do serviço, devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, video chamadas e lives, salvo em alguns casos em que a família não possui meio de contato ou não é possível contatá-los por outras razões, como por exemplo mudança de número de telefone ou perda do aparelho. Sendo assim são necessárias visitas presenciais para que o acompanhamento não deixe de ocorrer.

ATENDIMENTO POR CRAS

CRAS	CRIANÇAS 0 A 36 MESES	ATENDIMENTOS	SEM DEVOLUTIVA
Dom Pedro	246	1124	7
Anhemi	102	455	0
Altos da Ponte	157	727	1
Santa Rita	62	309	0
Pernambucano	65	307	0
Centro	95	459	1
Eugenio de Melo	39	158	2
Mariana	64	281	2
Vista Verde	134	589	2
Nova Esperança	116	504	0
TOTAL	1080	4913	15

ATENDIMENTO POR VISITADOR

CRAS	VISITADOR	Nº CÇA 0 A 36 MESES	Nº CÇA SEM DEVOLUTIVA
Dom Pedro	Maria Gabriela Almeida Souza	31	3
	Hebillyn Marçal Rios	28	2
	Iva Abel Maurício	30	0
	Ivone Aparecida Peres	31	0
	Adrielle dos Santos	28	0
	Paloma Cristina Siqueira de Souza	31	0
	Jeniffer de Oliveira Alves	5	2
	Vitória Morais Monteiro	26	0
	Estefane Fernanda Domiciano	7	0
	Priscila Fonseca Inácio	29	0
Anhemi	Adriane dos Santos Barbosa Brito	27	0
	Vanessa Macedo	31	0
	Julia Helena Bernardes Cardoso	14	0
	Viviane Aparecida Lima de Moraes	30	0
Altos da Ponte	Kelly Gabriela de Araujo Moura	29	1
	Leidiane Lima dos Santos	31	0
	Elaine Cristina dos Santos	32	0

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA e-PCF, dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Cidadania e Sistema de Gestão do SUAS – GESUAS.

Descrição:

No mês de Junho foram inseridas, através de visita e assinatura do termo de aceite 117 crianças, totalizando 1.080 crianças inseridas no programa.

As inserções e desligamento nos sistemas GeSuas e Prontuário Eletrônico são realizadas pelas supervisoras.

No GeSuas estão inseridas 1060 crianças, pois 20 crianças não constam no sistema. Nestes casos o contato com o CRAS sempre é realizado para solicitação de atualização no sistema.

Pontos de Atenção:

*A metodologia do serviço, devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, vídeo chamadas e lives.

**No GeSuas foram inseridas 1.060 crianças, pois 20 crianças não constam no sistema. Nestes casos o contato com o CRAS sempre é realizado para solicitação de atualização no sistema.

Encaminhamentos:

Com relação as crianças que não estavam no GeSuas já foi solicitado ao CRAS a inclusão/atualização no sistema por meio de email.

6 | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Completo: 100,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá no relato das ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, com exceção das visitas domiciliares.

Descrição:

No mês de Junho realizamos as seguintes atividades com a participação da equipe do Programa Criança Feliz:

ATIVIDADE	DATA	PROFISSIONAL	PARTICIPANTES
Visita Presencial	21 a 30	Visitadores	40
Supervisões de equipe	11, 18, 25	Supervisoras PCF e visitadores	43
Entrevista para seleção de estagiários	1, 2 e 29	Supervisoras PCF e Coordenadora PCF	4
Reunião CRAS Vista Verde	22	Supervisora PCF e Coordenadora CRAS	2
Reunião CRAS Alto da Ponte	23	Supervisora PCF e Coordenadora CRAS	2
Reunião CRAS Anhembi	21	Supervisora PCF e Coordenadora CRAS	2
Reunião CRAS Santa Rita	25	Supervisora PCF e Coordenador CRAS	2
Reunião CRAS Centro	28	Supervisoras PCF e Coordenadora CRAS	3
Reunião CRAS Mariana	25	Supervisoras PCF e Coordenadora CRAS	3
Live "Roda de conversa com os visitadores"	8	Supervisoras PCF, Visitadores e Multiplicadora PCF	27
Integração Estagiários	16	Estagiárias e Supervisoras PCF	18

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

14º Mês | JUN/2021

1 | 04 Visitas das famílias com crianças até de 36 meses de idade - JUNHO

Descrição:

Previsto Mensal: 4.320,00

Realizado no Mês: 4.913,00 (113,73%) | Realizado

Observações: Pelo fato do mês de Junho ter 5 semanas, nossos atendimentos ultrapassaram a meta.

	Silvana de Cássia Lorena Oliveira	33	0
	Regiane Aparecida de Paula	32	0
Santa Rita	Francielle Taiana Pereira Dantas	31	0
	Fabiana Aparecida da Silva Fernandes	31	0
Pemambucano	Kellen da Silva	33	0
	Mailde Clélia Ribeiro Matias	32	0
Centro	Roseney José de Oliveira	31	0
	Eliana Aparecida Gomes	33	1
	Patricia Leal Lima Veneziani Bernardo	31	0
Eugenio de Melo	Ana Gabrielle Oliveira Cabral	9	1
	July Karla Inácio	30	1
Mariana	Anna Maria Pereira da Silva	30	0
	Maria Elisa Oliveira De Lima	10	1
	Kelly Eduarda da Silva Santos	24	1
Vista Verde	Graça Oliveira Teófilo	32	1
	Marielen Mayumi H. dos Santos	26	1
	Jaqueline dos Santos Silva	32	0
	Elisangela Aparecida Bocalari	13	0
	Vanessa Ferreira	31	0
Nova Esperança	Gleyce Kelly Vieira Pedro	31	0
	Maria Cassiana Barbosa Mendes	22	0
	Maria Daniele de Brito Carvalho	32	0
	Maria Luzinete da Silva Carvalho	31	0
TOTAL	40	1080	15

Pontos de Atenção:

*Devido ao processo de integração e capacitação dos novos visitantes mantivemos as visitas das crianças atendidas pelos visitantes desligados em Abril até que os estagiários fossem capacitados a continuidade do atendimento. Vale ressaltar que ocorreram quatro desistências sendo necessário um novo processo seletivo.

** A metodologia do serviço, devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota, através de ligações, vídeo chamadas e lives, salvo em alguns casos em que a família não possui meio de contato ou não é possível contatá-los por outras razões, como por exemplo mudança de número de telefone ou perda do aparelho. Sendo assim são necessárias visitas presenciais para que o acompanhamento não deixe de ocorrer.

Encaminhamentos:

5 | REGISTRO NO GESUAS E ePCF

Completo: 98,00 %

2 | IDENTIFICAR E INSERIR

Descrição: Garantir que 100% dos usuários estejam inseridos no programa

Previsto Mensal: 1.100,00

Realizado no Mês: 1.080,00 (98,18%) | Não Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos


Nome	Observações
LISTA ASSINATURA CRAS EUGÊNIO DE MELO JUNHO.pdf	
LISTA ASSINATURA CRAS MARIANA JUNHO.pdf	
LISTA ASSINATURA CRAS NOVA ESPERANÇA JUNHO.pdf	
LISTA ASSINATURA CRAS VISTA VERDE JUNHO.pdf	
NOMINAL CRAS VISTA VERDE JUNHO.pdf	
NOMINAL CRAS NOVA ESPERANÇA JUNHO.pdf	
NOMINAL CRAS MARIANA JUNHO.pdf	
NOMINAL CRAS EUG. MELO JUNHO.pdf	
LISTA DE ASSINATURA CENTRO.pdf	
LISTA DE ASSINATURA ALTO DA PONTE.pdf	
LISTA ASSINATURA SANTA RITA.pdf	
LISTA ASSINATURA PERNAMBUCANO.pdf	
LISTA NOMINAL DOM PEDRO.pdf	
LISTA NOMINAL ANHEMBI.pdf	
Lista de Assinatura CRAS Dom Pedro - JUNHO (Parte 1).pdf	
Lista de Assinatura Cras - Dom Pedro - Junho (parte 2).pdf	
Lista Assinatura CRAS Anhembi - JUNHO.pdf	
LISTA NOMINAL CRAS SANTA RITA.pdf	
LISTA NOMINAL CRAS PERNAMBUCANO.pdf	
LISTA NOMINAL CRAS CENTRO.pdf	
LISTA NOMINAL CRAS ALTO DA PONTE.pdf	
CRONOGRAMA ATIVIDADES JUNHO.pdf	
FOTOS PCF JUNHO.pdf	


Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------


BIANCA OLIVEIRA CEPINHO BUENO
Responsável Técnico
CPF 395.620.288-01
RG 47.479.887-2


TATIANA MARINA DE LIMA FARIA
Responsável Técnico
CPF 217.241.738-63
RG 43.638.685-9


JOÃO CARVALHO
Responsável pela Entidade
CPF 077.839.538-32
RG 18.728.708-9



JANAINA MARIA DOS SANTOS

Responsável Técnico

CPF 35963508835

RG 43.038.406-3