



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO / 2022

De 01/03/2022 a 31/03/2022

Projeto: VAPI - Programa Criança Feliz - TC n.º 03/2020

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Adaptamos a metodologia do serviço devido o período de pandemia, de acordo com a Portaria Conjunta n.º 01, de 27 abril/20, que orienta que o acompanhamento das famílias seja realizado de forma remota.

A partir de agosto/21, de acordo com o Plano São Paulo, iniciou-se a retomada segura, onde gradativamente os serviços estão sendo executados presencialmente; respeitando o distanciamento, evitando aglomeração, uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes, protocolos de higiene de acordo com o determinado pela vigilância epidemiológica.

Em janeiro /22 a Portaria n.º 742 Ministério da Cidadania - Prorroga o prazo estabelecido no artigo 5º da Portaria MC 590, de 13 de janeiro de 2021, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID19), na âmbito do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS **para até 30 de abril de 2022.**

Com o alto índice de pessoas vacinadas contra o coronavírus no país e a melhora no cenário epidemiológico, estudos estão sendo feitos para uma retomada segura das atividades presenciais pertinentes a legislação do Programa Criança Feliz; sendo assim aos poucos a equipe reinicia o atendimento presencial às famílias acompanhadas pelo programa.

2| Resultados Alcançados

Ainda estamos em um período de atenção e cuidados quanto a atual crise sanitária e, por conta de todo este contexto não atingimos a meta proposta pelo programa; mas não medimos esforços para capacitar a equipe e qualificar as intervenções e ações voltadas às crianças e seus cuidadores.

Considerando que em **Fevereiro/22** foram desligados **78 crianças**; o mês de **Março/22** iniciou com **963 crianças inscritas** no Programa Criança Feliz; contudo no decorrer do referido mês foram **inseridas 88 crianças**; totalizando **1.051 crianças** em acompanhamento pelo Programa Criança Feliz; conforme listas nominais anexas.

Informamos ainda que no decorrer do mês **56 crianças** foram desligadas, embora tenham sido **atendidas em Março/22** no programa; salvo os casos das crianças que completaram 36 meses nos últimos dias de Janeiro/2022, que foram desligadas na primeira semana de Fevereiro/2022 portanto, sem atendimentos.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

No mês de Março, as atividades estão sendo retomadas de forma gradual, em conformidade com a LEGISLAÇÃO VIGENTE NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, temos alguns desafios além da pandemia, as mudanças de endereços de moradia e a troca constante de números de aparelho celular, impossibilitando o contato com essas famílias e por último e não mais impactante a inserção dessas crianças nas creches, tendo mais dificuldades em adaptarem suas rotinas para continuidade no Programa. Ainda que se tenha encontrado dificuldades no contato presencial com as famílias acompanhadas pelo PCF, observamos mudanças consideráveis no desenvolvimento integral das crianças atendidas, uma vez que todas as atividades são devidamente preparadas de acordo com a faixa etária da criança, buscando a promoção de seu desenvolvimento integral e fortalecimento de vínculo com os cuidadores. Contudo, notamos também que os retornos remotos das atividades enviadas às famílias têm sido insuficiente, onde pouco podemos perceber as minúcias do desenvolvimento da criança e também as dificuldades que perpassam nessa fase da vida, que poderiam ser notadas no contato pessoal.

As atividades desenvolvidas ao longo deste mês, foram elaboradas visando o desenvolvimento dos seguintes aspectos: estimular às orientações sobre o cuidado e proteção; desenvolver imunidades; prevenir doenças e produzir anticorpos; reconhecer o próprio nome; identificar-se como sujeito; brincar; dançar; utilizar o esquema corporal e expressar-se; treinar o movimento de pinça; promover a imaginação; desenvolver habilidades sociais; auxiliar na formação do sujeito; trabalhar a autonomia, a responsabilidade e a independência; estimular a coordenação motora grossa; fortalecer a coluna e o abdômen; desenvolver a força e as habilidades corporais. Além de contribuir em prol dos aspectos sociais, emocionais, físicos e intelectuais.

Essas brincadeiras foram pensadas para promover o desenvolvimento integral na primeira infância, criando um ambiente especial para favorecer o fortalecimento dos vínculos afetivos entre cuidadores, crianças e suas famílias.

Avaliamos que obtivemos resultados positivos e abertura em aperfeiçoamentos e aprendizados familiares que o programa oferece para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Gradativamente estamos retomando as visitas presenciais, desta forma, as atividades passam a ser mais significativas e explicativas; uma vez que presencialmente temos a possibilidade de observar dificuldades apresentadas pelas famílias, isto posto estreitamos nossos vínculos com as famílias inseridas no programa.

Lembramos ainda, que todas as atividades desenvolvidas presencialmente pelo PCF respeitam os protocolos sanitários e de saúde do plano São Paulo do governo do estado e os decretos municipais contra a COVID-19, tais como: uso de máscaras, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel.

Atividades Desenvolvidas

1 | SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/CAPACITAÇÃO

Completude: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Garantir que todos os visitantes e supervisores realizem a CAPACITAÇÃO desenvolvida pelo Ministério da Cidadania antes que as visitas sejam iniciadas.

Descrição:

Informamos que a equipe foi composta por 25 visitadoras em regime CLT e 15 estagiárias, totalizando 40 visitadoras, todas certificadas com Curso Básico online oferecido pelo MDS, com aprovação de no mínimo 60%. Entretanto, no decorrer do mês tivemos o desligamento de 1 visitadora CLT, o que nos levou à contratação de 1 estagiária da equipe, para o regime CLT. Além disso, 3 estagiárias também foram desligadas da equipe. Sendo assim, finalizamos o mês de Março com 25 visitadoras contratadas em regime CLT e 12 Estagiárias. Informamos ainda que estamos em fase de contratação, buscando completar o número de visitadoras em conformidade com o Plano de Trabalho.

De acordo com a rotina de trabalho, as sextas feiras, as supervisoras, juntamente com as visitadoras planejam toda a rotina de trabalho da semana seguinte, estudam os casos e os encaminhamentos necessários para as situações ocorridas na semana. Nos demais dias toda a equipe, cada qual em seu território, acompanha os atendimentos remotos contribuindo / sugerindo / aprimorando ações que possam alavancar o desenvolvimento e a eficácia do programa e efetuando visitas domiciliares.

Pontos de Atenção:

* A equipe de coordenação e supervisoras têm observado uma rotatividade de entrada e saída de visitadoras estagiárias e avaliamos que o regime de contratação de estágio pode afetar na construção e consolidação do vínculo das famílias com o programa.

Encaminhamentos:

* Avaliações estão sendo elaboradas para melhor resolver a situação apresentada.

2 | BUSCA ATIVA/INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS COM PERFIL PARA O PROGRAMA

Completude: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na BUSCA ATIVA e INSERÇÃO das crianças com perfil para o programa, identificadas a partir de listagem do Cadastro Único e preenchimento de formulários para caracterização das famílias e das crianças.

Descrição:

No referido mês contatamos e inserimos **88 crianças** com perfil determinado pelo programa. Não alcançamos a meta estipulada, pois ao longo do mês crianças são desligadas por atingirem a idade máxima de permanência e outras desistem do programa. Temos ainda a ocorrência daquelas que não mais conseguimos contatar. A Busca Ativa é realizada através de uma listagem gerada pela Vigilância Socioassistencial de crianças cadastradas no Cadastro Único, com informações necessárias para realização das visitas domiciliares às famílias legíveis para adesão ao programa, ofertando e esclarecendo critérios estabelecidos para desenvolver a metodologia com benefícios ao desenvolvimento da criança. A família que adere assina um termo, iniciando assim o acompanhamento. Para que a caracterização da criança e da família seja preenchida é necessário que sejam realizadas visitas presenciais, porém devido à Portaria Conjunta nº 01, de 27 de abril de 2020; que regulamenta ações de distanciamento e isolamento social em virtude da "Pandemia"; e a Portaria 742/MC/22 que prorroga o prazo de atendimento remoto para 30 de abril/22.

Desta forma, gradativamente estão sendo retomadas as atividades presenciais para famílias que permitem o acesso da equipe, além das famílias que não possuem acesso a nenhum tipo de tecnologia de comunicação ou famílias que não respondem os contatos remotos. Lembrando que para uma melhor efetivação do preenchimento do formulário é necessário que várias visitas sejam efetuadas.

Pontos de Atenção:

* Com o fato do atendimento estar acontecendo de forma remota e on-line, dificuldades são encontradas para preencher os formulários de caracterização, tendo este que ser preenchido com a participação familiar.

** Recebemos nova lista para busca ativa gerada pela vigilância socioassistencial e obtida através da fonte CECAD, em dezembro/2021, sendo referente aos meses de setembro/21.

Encaminhamentos:

* Estamos trabalhando na nova listagem emitida pela vigilância para ampliar e alcançar a meta de 1.100 crianças inseridas no programa.

3 | CARACTERIZAÇÃO E DIAGNOSTICO DO TERRITÓRIO

Completo: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO.

Descrição:

As caracterizações de território são realizadas em parceria com a equipe do CRAS, a qual consiste em preenchimento de formulário específico que consta no manual do visitador do MDS. Esse formulário encontra-se arquivado na SASC e neste período de pandemia são lançados no sistema E-PCF do MDS. Abaixo lista dos territórios caracterizados:

CRAS ALTO DA PONTE	CRAS CENTRO	CRAS PERNAMBUCANO	CRAS SANTA RITA	CRAS DOM PEDRO	CRAS ANHEMBI	CRAS VISTA VERDE	CRAS MARIANA	CRAS EUGENIO DE MELO	CRAS NOVA ESPERANÇA
Olaria	Jd. Nova Esperança	Vila Adriana	Jd. Santo Onofre	Jd. Mesquita	Jd. Morumbi	Jd. Ismênia	Bairro Cajuru	Eugênio de Melo	Bom Retiro
Chacaras Hawái	Centro	Conj. Nosso Teto	Jd. Santa Julia	Campo dos Alemães	Pq. dos Ipês	Jd. Motorama	Campos de São José	Galo Branco	Chácara Araújo
Agua de Canindu	Santa Cruz	Pinheirinho dos Palmares	Recanto dos Eucaliptos	Dom Pedro I	Residencial União	Jd. Santa Inês I	Jd. Helena	Itapuan	Jd. Boa Esperança
Residencial Independencia	Jd. Limoeiro	Pernambucano	Residencial Flamboyant	Dom Pedro II	Residencial Gazzo	Jd. Santa Inês II	Jd. Mariana I	Residencial Righi	Jd. Castanheira
Jardim Minas Gerais	Por do Sol	Ema II	Jd. São Judas Tadeu	Conj. Papa João Paulo	Pq. Industrial	Jd. Santa Inês III	Jd. Mariana II		Jd. Cerejeiras
Altos da Vila Paiva	Jd. das Industrias		Jardim Santa Fé	Parque Interlagos	Vila Anhembi	Jd. São José	Jd. Monterrey		Jd. Paraíso do Sol
Vila São Geraldo	Vila Guarani		Vila Rica	Jd. Imperial	31 de Março	Jd. São José I	Pousada do Vale		Jd. Primavera
Vila Paiva	Vila São Bento		Pq. Santa Rita	Jd. Colonial	Jardim Oriente	Jd. São José II	Santa Cecília I		Jd. Primavera 1B
Jardim Telespark	Monte Castelo		Jd. da Granja	Jd. Republica	Jardim Satélite	Jd. São Vicente	Santa Cecília II		Jd. Primavera I

Altos de Santana	Vila Maria		Vila Iracema	Vila das Flores	Jardim Sul	Nova Detroit	Setville		Jd. Primavera II
Jardim Guimarães	Vila Terezinha		Sítio Bom Jesus	Santa Edwirges	Jardim América	Pararangaba			Jd. Santa Helena
Vila Sinha	Jd. Jussara		Jardim do Lago	Cruzeiro do Sul	Jardim das Industrias	Vila Ester			Santa Herminia
Vila Candida	Jd. Paulista		Jardim São Leopoldo	Altos do Bosque	Sol Nascente	Vila Industrial			Majestic
Jardim Santa Matilde	Jd. São Dimas		Jardim Uirá	Emma	Bosque dos Ipes	Vila Tatetuba			Novo Horizonte
Alto da Ponte	Vila Corinthinha		Jardim Souto	Torrão de Ouro	Terras do Sul	Vila Tesouro			Pq. Nova Esperança
Vila São Sebastião			Vila São Benedito	Jardim Portugal	Chacaras Reunidas	Valparaíba			Residencial Dom Bosco
Vila Leila			Residencial Cambuí	Vila das Flores	Jardim Venezia	Vista verde			Nova Michigan
Vila Rossi			Santa Luzia	Jardim Del Rei	Palmeiras de São José	Jardim Rodolfo			Paineiras
Jardim Ouro Preto				Bosque dos Eucaliptos		Americano			
Vila Cristina				Jardim Bandeirantes		Residencial Ana Maria			
Santana				Residencial Primavera		Califórnia			
Vila Cesar						Frei Galvão			
Vila Zizinha						Coqueiro			
Vila Rhodia									
Vila Machado									

Pontos de Atenção:

- * Atentar a situação de alteração de endereços de famílias que se deslocam em bairros que não possuem atendimento da equipe PCF;
- ** Viabilizar atendimento em bairros que necessitam ser avaliados em quantidades de possíveis adesões ao PCF.

Encaminhamentos:

- * Rever a avaliação do Território.

4 | VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PCF

Completo: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.
Etapa: Constituirá na REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES às crianças inseridas no programa.

Descrição:

Visitas domiciliares compreendem ação planejada e sistemática, com metodologia específica para atenção e apoio às famílias, ao fortalecimento de vínculos e estímulo ao desenvolvimento infantil. Essa atividade consiste em um processo desenvolvido pelos visitantes na residência da família incluída no programa, porém devido ao período de pandemia, teve que ser adaptada de acordo com a PORTARIA CONJUNTA N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020, que orienta que o acompanhamento das famílias sejam realizados de forma remota; portaria está prorrogada pela Portaria n° 742/MC/22 para até 30 de abril/22, através de ligações, vídeo chamadas e lives.

Gradativamente estão sendo retomadas as atividades presenciais para famílias que permitem o acesso da equipe e para família que não possui meio de contato ou não é possível contatá-los por outras razões: mudança de número de telefone ou perda do aparelho. Sendo assim são necessárias visitas presenciais para que o acompanhamento não deixe de ocorrer. No referido mês; como esperado, tivemos adesões, desligamentos e desistências, fato este que é inerente à famílias que acompanhamos, uma vez que situações adversas são acometidas. Ocorrências como ausência de contato são fatores que com frequência impedem a eficácia das ações e atividades que são propostas semana a semana.

Ao longo desse período foram realizadas total de **4386 atendimentos**, dentre esses foram **3391 remotos** e **995 presenciais**. Tabela abaixo demonstra os atendimentos realizados por CRAS:

CRAS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	CRIANÇAS ATENDIDAS
Alto da Ponte	600	132
Centro	366	93
Pernambucano	214	63
Santa Rita	312	68
Eugênio de Melo	197	43
Mariana	330	71
Nova Esperança	476	103
Vista verde	532	135
Dom Pedro I	919	239
Anhembí	440	104
TOTAL	4.386	1051

Pontos de Atenção:

* De acordo com a legislação do programa, as visitadoras tem limites de atendimento / mês. Desta forma, estamos atentos aos desligamentos por idade para remanejar estes casos.

Encaminhamentos:

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá na ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA e-PCF, dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Cidadania e Sistema de Gestão do SUAS – GESUAS.

Descrição:

Informamos que os lançamentos são realizados nos dois sistemas operacionais, porém os mesmos passaram por adequações e estamos em fase de atualização dos mesmos.

Pontos de Atenção:

* Manter atualizado os sistemas operacionais para que as famílias sejam acompanhadas de acordo com a situação apresentada.

** Tivemos várias intercorrências no sistema que já estão sendo sanadas.

Encaminhamentos:

* Com relação as crianças que não estavam no GeSuas, solicitamos ao CRAS a inclusão/atualização no sistema por meio de email.

** Registramos ainda que o Sistema Operacional e - PCF todos os meses passa por manutenção o que acomete ser ele inoperante; além da dificuldade em lançar visitas a crianças que completam 36 semanas no final do mês e tiveram visitas no início do mês, e ainda crianças que já completaram 36 meses e não conseguimos desligar do sistema, fato este que já foi comunicado à equipe de manutenção do sistema.

6 | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Completo: 0,00 %

Meta: ADIT 01: Identificar e inserir 1.100 crianças, na faixa de 0 a 36 meses, inscritas no CadÚnico.

Etapa: Constituirá no relato das ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, com exceção das visitas domiciliares.

Descrição:

ATIVIDADES PCF DO MÊS DE MARÇO			
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	DATA	PROFISSIONAIS PRESENTES	Nº DE PARTICIPANTES
OFICINA DE REFORÇO DE CONTEÚDO - GVD REMOTO / CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO GOVERNO ESTADUAL; EM CINCO ENCONTROS.	08/03	COORDENADORA E SUPERVISORAS	04
PALESTRA NO SICOOB - "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - WALDIR GAIOSO"	11/03	EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	45
DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS EM PARCERIA CRIANÇA FELIZ FELIZ EM ARTICULAÇÃO COM ASSISTENTE SOCIAL COM O CRAS E ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.	14/03	VISITADORA, CRIANÇA, RESPONSÁVEL, ASSISTENTE SOCIAL E TRÊS PROFISSIONAIS REPRESENTANTES DA ENTIDADE APPD.	6
OFICINA DE REFORÇO DE CONTEÚDO - GVD REMOTO / CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO GOVERNO ESTADUAL; EM CINCO ENCONTROS.	15/03	COORDENADORA E SUPERVISORAS	04
REUNIÃO PARA ELABORAR ATIVIDADES PROPOSTAS NA SEMANA	16/03	SUPERVISÃO EQUIPE LESTE	14
SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO COM ESTAGIÁRIAS SERVIÇO SOCIAL	16/03	SUPERVISORA + ESTAGIÁRIAS	04
REUNIÃO PARA ELABORAR ATIVIDADES PROPOSTAS NA SEMANA	18/03	SUPERVISÃO EQUIPE SUL	14
SEMINÁRIO - "TRAJETÓRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA UM OLHAR INTEGRADO PARA OS SERVIÇOS"	23/03	COORDENAÇÃO + SUPERVISÃO	04
SEMINÁRIO - "TRAJETÓRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA UM OLHAR INTEGRADO PARA OS SERVIÇOS"	24/03	COORDENAÇÃO + SUPERVISÃO	04

REUNIÃO PARA ELABORAR ATIVIDADES PROPOSTAS NA SEMANA	24/03	SUPERVISÃO EQUIPE CENTRO NORTE	10
PALESTRA NO BAEP(BATALHÃO DE AÇÕES ESPECIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO) - " DA DESARMONIA A PAZ, O CAMINHO SÓ DEPENDE DE NÓS"	25/03	EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	44
2º ENCONTRO INTERMUNICIPAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR CRIANÇA FELIZ	29/03	COORDENAÇÃO PCF	01
8º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA	30/03	COORDENAÇÃO PCF	01
8º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA	31/03	COORDENAÇÃO PCF	01

Pontos de Atenção:

ENTENDEMOS QUE ESSES MOMENTOS DE CAPACITAÇÃO E ENCONTROS EM EQUIPE, SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA AGREGAR O CONHECIMENTO DA EQUIPE COMO PREVISTO EM PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

23º Mês | MAR/2022

1 | 04 Visitas das famílias com crianças até de 36 meses de idade

Descrição: Garantir que todas as famílias com crianças até 36 meses de idade sejam visitadas pelo menos 4 vezes no mês.

Previsto Mensal: 4.400,00

Realizado no Mês: 4.386,00 (99,68%) | Realizado

Observações:

2 | IDENTIFICAR E INSERIR

Descrição: Garantir que 100%dos usuários estejam inseridos no programa

Previsto Mensal: 1.100,00

Realizado no Mês: 1.051,00 (95,55%) | Não Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
LISTAS ASSINATURA CENTRO NORTE-MARÇO.pdf	
FOTOS DE ATIVIDADES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MARÇO.pdf	
NOMINAL INSERÇÃO-MARÇO.pdf	
NOMINAL DESLIGADOS- MARÇO.pdf	
NOMINAL CENTRO NORTE- MARÇO.pdf	
NOMINAL LESTE-MARÇO.pdf	
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - MARÇO.pdf	
NOMINAL SUL-MARÇO.pdf	
LISTAS DE ASSINATURAS SUL- MARÇO.pdf	

Nome	Observações
LISTAS DE ASSINATURA LESTE- MARÇO.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Nidiane Policarpo Moraes
 Supervisora
 Programa Criança Feliz

Leticia Cindriana Batista Silveira Gomes
 Supervisora
 Programa Criança Feliz

MEIRIELLEN PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
 Responsável Técnico
 CPF 458.988.308-20
 RG 395249247

NIDIANE POLICARPO MORAIS
 Responsável Técnico
 CPF 292.811.898-52
 RG 34644077-4

Leticia Cindriana Batista Silveira Gomes
 Responsável Técnico
 CPF 390.146.208-29
 RG 41.424.431-x

Vila de Assistência e
 Proteção dos Indivíduos
 CNPJ: 96.488.556/0001-48

CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
 Responsável pela Entidade
 CPF 404.549.838-91
 RG 4.167.941-6